

DETERMINA del Presidente del GAL e del Coordinatore del GAL e RdelleM.

N. 1 del 12/07/2021

Prot. U. n. 1077/2021 del 12/07/2021

Oggetto: Disposizione Proroga Termini Esecuzione Progetti Finanziati T.I. 7.5.1.

1

PREMESSO CHE:

- Il GAL Colline Salernitane, in data 12/08/2020, ha emesso e consegnato i Decreti di Finanziamento della T. I. 7.5.1 ai beneficiari pubblici Comuni del territorio di competenza del GAL;
- Le D.I.C.A. emesse prevedono il termine per l'ultimazione degli interventi finanziati al 12/08/2021;
- Con i protocolli, Prot. E. n. 911/2021 del 15/06/2021 dal Comune Beneficiario Olevano Sul Tusciano e Prot. E. n. 1019/2021 del 02/07/2021 dal Comune Beneficiario Montecorvino Pugliano, sono pervenute al GAL Colline Salernitane richieste di proroga dei termini per l'ultimazione degli investimenti;
- Il Coordinatore del GAL e RdelleM, ha ritenuto necessario svolgere formale monitoraggio dello stato di attuazione degli investimenti di tutte le D.I.C.A. emesse di cui alla T.I. 7.5.1;
- A seguito di tale richiesta, sono pervenute comunicazioni acquisite al Protocollo del GAL a firma dei Responsabili dei Procedimenti (RUP);
- Dalle schede di monitoraggio presentate emerge, in generale, un notevole ritardo sullo stato di attuazione dei progetti finanziati e che tutti i Responsabili dei Procedimenti hanno espressamente comunicato la impossibilità di ultimare gli investimenti nel termine stabilito nella D.I.C.A., 12/08/2021, (come previsto all'art. 5 delle stesse D.I.C.A.);

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- Alcuni Comuni titolari delle D.I.C.A. hanno avuto, tra il proprio personale, lo sviluppo di focolai infettivi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Con la presente Determinazione si dispone una proroga generalizzata, riferita alle D.I.C.A. T.I. 7.5.1



emesse, del termine di attuazione degli investimenti di mesi otto (8) ossia al **12/04/2022** e quindi il termine per l'attuazione degli investimenti, previsto nelle D.I.C.A emesse, all'art 5 delle stesse, in forza della presente Determinazione deve intendersi alla data del **12/04/2022**.

Tanto si è ritenuto opportuno.

Giffoni Valle Piana, 12/07/2021

2

Il Presidente del GAL
Antonio Giuliano

Il Coordinatore Responsabile delle Misure
dott. agr. Eligio Troisi



- Customer focus
- Customer satisfaction
- Continuous improvement
- System/process effectiveness